

Nurmiröllinkujan kadun rakentamisinvestoinnin siirtäminen vuodelle 2027

Teknkv 25.08.2026 § 39
198/10.03.02.00/2026

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vt tekninen johtaja

Vuoden 2026 investointiohjelmaan sisältyvä Nurmiröllinkujan kadun rakentamisinvestointi esitetään siirrettäväksi vuodelle 2027 kunnan talouden sopeuttamis- ja säästösyistä. Siirrolla vähennetään vuoden 2026 investointimenoja ja parannetaan talousarvion toteutumisen hallintaa.

Hanke ei poistu investointisuunnitelmasta, vaan sen toteutus ajoitetaan uudelleen vuodelle 2027.

Teknisen valiokunnan toimivaltaan kuuluu muun muassa toimialansa käyttösuunnitelman hyväksyminen, rakentamiseen liittyvät päätökset sekä kadun pitämistä koskevat asiat.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää, että Nurmiröllinkujan kadun rakentamisinvestointi siirretään vuodelle 2027 säästösyistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

vt tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, juha-matti.naykki(at)lappajarvi.fi
p.044 3699505